## **Product Backlog**

#### User Story 4 Sprint 4

Task 4 - Ausführbarkeit ohne Angabe von Argumenten

☑ 0/2 Story Points: 2

#### User Story 5 Sprint 4

Task 5 - Separation of Concerns 3

☑ 0/2 Story Points: 5

#### User Story 6 Sprint 4

Task 6 - Anpassung der Word-Datei

**■ ☑** 0/3 Story Points: 2

#### User Story 7 Sprint 4

Task 7 - Benutzerhandbuch erstellen

**■ ☑** 0/2 Story Points: 1

## **Sprint Backlog**

# **In Progress**

### Done

#### User Story 1 Sprint 1

Task 1 - Analyse des IST-Zustands

**■** Story Points: 8

#### User Story 2 Sprint 1

Task 2.1 - Speicherung Konfigurationsparameter

≡

#### User Story 2 Sprint 2

Task 2 - Seperation of Concerns 1

**■** 4/4 Story Points: 5

### User Story 2 Sprint 2

Task 2.2 - direkter Kontrollfluss implementieren

≡

#### Sprint 3 **User Story 3**

Task 3.1 - Entzerren des MARS-Verarbeitungsthreads

#### **User Story 3** Sprint 3

Task 3.2 - Auslagerung der GUI-Ausgabe in eigener GUI-Klasse

 $\blacksquare$ 

### User Story 3 Sprint 3

Task 3 - Seperation of Concerns 2

**■** 4/4 Story Points: 5

# **Template**

Story Template

