SE-Projekt | Trello 27.06.20, 12:58

SE-Projekt ☆ | Private Team | ♣ Private | MA AB FH JM Invite

Product Backlog

User Story 3 Sprint 2

Task 3 - Seperation of Concerns 2

■ ☑ 0/4 Story Points: 5

User Story 3 Sprint 2

Task 3.1 - Auslagerung des Threads in eigene Klasse

User Story 3 Sprint 2

Task 3.2 - Auslagerung der GUI-Ausgabe in eigener GUI-Klasse

 \equiv

User Story 3 Sprint 2

Task 3.3 - Auslagerung der Konsolen-Ausgabe in eigene Klasse

User Story 4

Task 4 - Ausführbarkeit ohne Angabe von Argumenten

Sprint Backlog

In Progress

Done

User Story 1 Sprint 1

Task 1 - Analyse des IST-Zustands

■ Story Points: 8

SE-Projekt | Trello 27.06.20, 12:58

User Story 2 **Sprint 1**

Task 2.1 - Speicherung Konfigurationsparameter



User Story 2 Sprint 2

Task 2 - Seperation of Concerns 1



■ 3/4 Story Points: 5

User Story 2 **Sprint 2**

Task 2.2 - direkter Kontrollfluss implementieren



Template

Story Template

