SE-Projekt | Trello 27.06.20, 12:04

SE-Projekt Invite

Product Backlog

User Story 4

Task 4 - Auslagerung der GUI-Ausgabe in eigener GUI-Klasse



User Story 5

Task 5 - Auslagerung der Konsolen-Ausgabe in eigene Klasse

User Story 6

Task 6 - Auslagerung des Threads in eigene Klasse

User Story 7

Task 7 - Ausführbarkeit ohne Angabe von Argumenten

Sprint Backlog

User Story 2 Sprint 2

Task 2 - Seperation of Concerns 1



■ 1/4 Story Points: 5

User Story 2 Sprint 2

Task 2.2 - direkter Kontrollfluss implementieren



User Story 3 Sprint 2

Task 3 - Seperation of Concerns 2



In Progress

SE-Projekt | Trello 27.06.20, 12:04

Done

User Story 1 Sprint 1

Task 1 - Analyse des IST-Zustands

■ Story Points: 8

User Story 2 Sprint 1

Task 2.1 - Speicherung Konfigurationsparameter



Template

Story Template

